（別紙１）構築スケジュール

No.	年月 作業項目	令和８年					令和９年		
		１か月目 (R8.8)	２か月目 (R8.9)	３か月目 (R8.10)	４か月目 (R8.11)	５か月目 (R8.12)	６か月目 (R9.1)	７か月目 (R9.2)	８か月目 (R9.3)
1	契約締結	→							
2	要件定義（仕様確認）	→	→						
3	システム構築・設定	→	→	→	→				
4	機器・ソフトウェア調達（購入・準備）	→	→	→	→				
5	端末設置					→			
6	テスト（動作確認）					→			
7	操作研修						→		
8	運用確認						→	→	
9	本稼働								→
10	保守								→