

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
愛知県	幸田町	菱池開墾地区	菱池開墾		①・② →		③・④ →					
		大字坂崎・長嶺・久保田地区	坂崎 長嶺 久保田			① →	② →				③・④ →	
		大字大草・高力・相見地区	大草 高力 相見			① →	② →				③・④ →	
		大字永野・菱池・野場地区	永野 菱池 (菱池開墾外) 野場			① →	② →			③・④ →		
		大字横落・芦谷・荻地区	横落 芦谷 荻			① →	② →			③・④ →		
		大字逆川・桐山・六栗・上六栗地区	逆川 桐山 六栗 上六栗			① →	② →				③・④ →	
		大字須美地区	須美			① →	② →				③・④ →	
		大字深溝地区	深溝			① →	② →				③・④ →	

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注: ①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化することもできます。